

Hechtel, Michael

Von: Mario Gersler <mario.gersler@buechenbach.de>
Gesendet: Mittwoch, 16. März 2022 09:09
An: Hechtel, Michael
Cc: Eduard Ruhl; Helmut Bauz
Betreff: WG: Planfeststellungsverfahren Jordangraben
Anlagen: 2.1 Gestlatung Jordangraben.pdf; 2.2 Gestlatung Jordangraben.pdf; 2.3 Gestlatung Jordangraben.pdf; 3,1 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,2 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,3 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,4 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,4_1 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,5 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,6 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,7 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,8 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,9 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,10 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,11 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 3,12 Gestlatung Jordangraben_Schnitt.pdf; 4.1 Gestaltung_Jordangraben_Detailskizze_Bodenplatte.pdf; 4.2 Gestaltung_Jordangraben_Detailskizze_Sohlgleite und Sohlgurte.pdf; 4.3 Gestaltung_Jordangraben_Detailskizze_Wurzelstubben und Baumstamm.pdf; 4.4 Gestaltung_Jordangraben_Detailskizze_Ufersicherung.pdf

Hallo Michael,

nachfolgend die Stellungnahme von Herrn Wehner zu den erforderlichen Änderungen.

Viele Grüße
Mario

Von: Max Wehner [mailto:wehner@team4-planung.de]
Gesendet: Dienstag, 15. März 2022 18:43
An: Mario Gersler <mario.gersler@buechenbach.de>
Betreff: AW: Planfeststellungsverfahren Jordangraben

Guten Abend Herr Gersler,

anbei die Pläne wie die Umgestaltung des Jordangrabens zur Ausführung kommt. Aufgrund der geringen Überdeckung des bestehenden Kanals sind keine Bodenabträge, nicht mal der im Entwurf geplante Oberbodenabtrag, möglich.

Die Änderungen haben sich durch die genauere Auswertung der Kanalbestandsdaten ergeben (die Lage des Kanals ist auch in den Schnitten eingetragen). Da durch das Büro Wolfrum Boden auf der Leitungstrasse abgelagert wird, bin ich davon ausgegangen, dass eine ausreichende Deckung vorliegt, dies ist leider nicht der Fall.

Zusammengefasst wird der Umgriff der Auengestaltung geringer. Da der Querschnitt des Grabens aufgeweitet, die Verrohrung im Bereich des Talübergangs am Jordan entfernt wird und der Jordangaben in die bestehende Verrohrung am Parkplatz mündet, ergeben sich gegenüber der Entwurfsplanung keine Änderungen lediglich die Rückhaltung von Wassermengen fällt geringer aus. Die vorgesehenen Maßnahmen verbessern dennoch gegenüber dem jetzigen Zustand die Rückhaltung.

Auf Grundstücke dritter (hier insbesondere die von [REDACTED]) werden sich keine Änderungen ergeben. [REDACTED] Flächen sind weiterhin bei größeren Abflüssen überflutet, das ist jetzt so und wird auch künftig so sein.

Die Baumpflanzungen wurden entsprechend der Besprechung angepasst.

Mit freundlichen Grüßen

Max Wehner

TEAM 4 Zweigbüro

Steinlein 2, 97078 Würzburg

Tel.: 0931 – 61 93 478 Fax: 0931 - 61 93 487

TEAM 4 Bauernschmitt · Wehner
Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbH
Oedenberger Straße 65
90491 Nürnberg

Tel.: 0911 - 39 35 7-0

Fax: 0911 - 39 35 7-99

E-Mail: <mailto:info@team4-planung.de>

Web: <http://www.team4-planung.de>

Registergericht: Nürnberg

Registernummer: PR 244

Die Corona-Pandemie hat neben vielen Erschwernissen auch Potentiale für Klimaschutz und Verkehrseinsparungen gezeigt: Videokonferenzen ersparen Autofahrten und damit CO2.

Gernie bieten wir deshalb die Abstimmungstermine oder Sitzungsteilnahmen per Videokonferenz an. Natürlich kommen wir aber auch weiterhin zu Präsenzterminen.



Wir unterstützen als Partner-Unternehmen 2022 die Arbeit von
ÄRZTE OHNE GRENZEN mit einer Spende. Unser Unternehmen
wurde dazu nach den Spenden-Richtlinien der Hilfsorganisation
überprüft. Mit unserem Beitrag rettet ÄRZTE OHNE GRENZEN
weltweit das Leben von Menschen in Not.

— Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben,
Informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das
unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht
gestattet.